

大阪府港湾局より、大阪臨海線交差点嵩上げ工事延長の連絡がありましたので、
取り急ぎお知らせいたします。

平成29年12月26日 (一社)大阪府トラック協会 海上コンテナ部会

関係者の皆様

大阪府港湾局堺泉北港湾事務所

大阪臨海線交差点嵩上げ工事に伴う交通規制のお知らせ (工期延期)

平素は大阪府港湾局の事業及び活動に格別のご理解をいただきまして、厚くお礼を申し上げます。
本工事は鋭意進捗に努めておりますが、通行の安全のため新設舗装と既設舗装の擦り付け作業
に時間を要したため下記のとおり工期の延長となりました。工事中は、車線の規制等何かと皆様には
ご迷惑をおかけいたしますが、安全に十分配慮し工事を行いますので、ご理解とご協力いただきます
ようお願いいたします。

記

工事名称 : 泉州海岸 出島石津地区 交差点嵩上げ工事(高潮対策)

工事場所 : 堺市西区石津西町地内 外【大阪臨海線 石津西町交差点】

工事期間 : (平成29年4月10日～平成29年12月28日)

平成29年4月10日～平成30年3月31日 工期延期

工事内容 : 舗装工(車道、歩道)、区画線工等

規制時間 : 夜間作業 21:00 ～ 5:00

(但し、警察の指導により変更となる場合があります)

施工業者 : ガイアート・亀田特定共同企業体

連絡先 : 0725-92-1820

発注者 : 大阪府港湾局堺泉北港湾事務所 維持課

連絡先 : 072-238-5241

