

関係者の皆様へ

令和4年10月吉日
国土交通省浪速国道事務所
大阪湾岸道路整備推進室


【車線規制があります】 大阪湾岸道路西伸部 横断歩道復旧工事のお知らせ

平素は、国土交通省の道路事業にご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
この度、六甲アイランド地区におきまして、横断歩道の通行止め解除に向けた復旧
工事を行います。
何卒関係者の皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

1. 作業期間及び作業時間

- 1) 作業期間 令和4年11月10日～令和5年2月28日（予定）
- 2) 作業日時 歩道内作業：月～土曜日 車道内作業：土・日・祝日
※雨天等により作業期間が変更となる可能性があります。

2. 工事箇所的位置図



3. 作業スケジュール

種別	令和4年						令和5年					
	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
① 向洋町西2交差点 復旧工事	横断歩道通行止め期間						復旧工事					
							2月1日 横断歩道 供用開始					
② 六甲大橋西交差点 復旧工事	横断歩道通行止め期間						復旧工事					
							3月1日 横断歩道 供用開始					

4. 連絡先

発注者：国土交通省 浪速国道事務所 大阪湾岸道路整備推進室 おおにし たかむら おぬま 大西 高村 小沼
TEL 078-381-8141


① 施工者：(株)ソネック 現場代理人 おおくら いちろう 大倉 一郎
TEL 078-855-2632 (携帯) 080-2430-1733

② 施工者：(株) かんざきくみ 神崎組 現場代理人 やまのうち ひでつぐ 山之内 秀次
TEL 078-862-5747 (携帯) 090-8388-8902


ステップ図

横断歩道復旧 (六甲大橋西交差点)


ステップ図 ①
南【2/4車線 区画線設置】 北【2/4車線 区間線設置】 R5. 2. 25~26




ステップ図 ②
南【3/4車線 区画線設置】 R5. 2. 25~26




ステップ図 ③
南【4/4車線 区画線設置】 R5. 2. 25~26




ステップ図 ④
北【3/4車線 区間線設置】 R5. 2. 25~26



ステップ図 ⑤
北【4/4車線 区間線設置】 R5. 2. 25~26



完了



凡 例


区画線設置	: [Blue hatched box]
区画線設置完了部分	: [Green hatched box]
置式ガードレール	: [Yellow line]
カラーコーン(規制範囲)	: [Red line]

ステップ図

交差点改良（向洋町西2丁目交差点：南側行き車線）


ステップ図①

南【①工作物・植栽撤去】 R4.11.10～R4.12.10
 南【②構造物構築】 R4.12.01～R4.12.20





ステップ図②

南【③信号機設置】 R5.01.10～R5.01.31



ステップ図③

南【④区画線消去】 R5.01.10～R5.01.20
 南【⑤区画線設置】 R5.01.20～R5.01.31




区画線をすべて消去後設置します。

ステップ図

交差点改良（向洋町西2丁目交差点：南側行き車線）


ステップ図①

北【①工作物・植栽撤去】 R4. 11. 10～R4. 12. 10
 北【②構造物構築】 R4. 12. 01～R4. 12. 20





ステップ図②

北【③信号機設置】 R5. 01. 10～R5. 01. 31



ステップ図③

南【④区画線消去】 R5. 01. 10～R5. 01. 20
 南【⑤区画線設置】 R5. 01. 20～R5. 01. 31



区画線をすべて消去後設置します。